

INFO OVER DE SAMENSTELLING VAN HET KOSTENPLAATJE
VOOR DE REALISERING VAN HET ANTONIUSCOLLEGE
TE SENTANI, JAYAPURA, PAPUA, INDONESIA

In onze aanvraag voor een bijdrage aan de oprichting van het Antoniuscollege staat onder punt 5 (kostenplaatje) dat het totaalbedrag EUR 410.000,- nodig is voor de realisering van vier items, gespreid over een periode van vier jaar (2013, 2014, 2015 en 2016). Bij deze een toelichting bij elk van de vier items.

1. De onderbouw van de middelbare school, de eerste drie klassen (afgekort: SMP: Sekolah Menengah Pertama) wordt in 2013 gebouwd. De kosten zijn beraamd op € 150.000,-. We zijn er reeds mee kunnen beginnen dank zij een startkapitaal van € 70.000,- samengesteld uit bijdragen van de Stichtingen STUW en Gamma Ontwikkeling uit Nederland en een bijdrage van de Indonesische regering. Vervolgens kwamen donaties binnen van de stichtingen Run for Rio, Joannes Stichting, Stichting Panti Asuhan, Stichting Opala, Stichting Mensen met een Missie, en kregen we bovendien een gift uit een nalatenschap. Voor foto's over de vorderingen van de bouw, zie de volgende bladzijde.
2. Volgend jaar beginnen we met de bouw van de drie hoogste klassen van de middelbare school (afgekort SMA: Sekolah Menengah Atas), ook voorzien van lokalen als laboratorium, bibliotheek, docentenkamer, etc., net als voor de SMP het geval is. Ook hiervoor is een bedrag van € 150.000,- begroot.
3. Omdat zowel wijzelf alsook de Provinciale autoriteiten in Papua een internaat bij een school heel belangrijk vinden, zal er zo gauw mogelijk werk gemaakt worden van de bouw van het internaat. De kosten zijn geraamd op € 100.000,-. Voorlopig zijn alle leerlingen van de twee eerste klassen en die van de tweede klas ondergebracht in de kindertehuizen Hawaii (meisjes) en Polomo (jongens). Maar de bedoeling is dat het internaat zo gauw mogelijk klaar is, zodat leerlingen die uit een volledig gezin komen, in het internaat terecht kunnen en geen plaatsen hoeven te bezetten in de kindertehuizen die bedoeld zijn voor wezen, halfwezen of ook kinderen wier ouders niet in staat zijn hun de opvoeding te geven waarop ze recht hebben, en de opleiding waarvoor ze de capaciteiten hebben.
4. Voor het interieur van de gebouwen hebben we een bedrag van € 10.000,- begroot. Die zullen we geleidelijk nodig hebben, naargelang er lokalen gereed zijn om te worden gemeubileerd en bezet door leerlingen, leerkrachten en administratieve / technische staf.

Gedurende deze vier jaar zullen we stap voor stap onze plannen proberen te verwerkelijken, naargelang we kunnen beschikken over de nodige liquide middelen. YaPuKePa heeft in haar 21-jarig bestaan nog nooit schulden gemaakt. Dat gaan we dus ook in de toekomst niet doen. We geven alleen dat geld uit dat eerst bij ons is binnengekomen. Sentani, 28/9/13. N. Dister.

**FOTO'S BOUW EERSTE DRIE KLASSEN (SMP) MIDDELBARE SCHOOL VAN
HET ANTONIUS COLLEGE TE SENTANI-JAYAPURA**




Links de bovenverdieping van het middelste deel van het schoolgebouw. De dakbedekking wordt gelegd. Datum: 28-9-'13.



Aan de twee zijanten van het gebouw worden de nog ontbrekende klaslokalen toegevoegd, alsook de ruimten voor bibliotheek en laboratorium, docentenkamer, directie- en administratiekamer.

Op de tweede foto is ook de benedenverdieping te zien. Een gang resp. balkon bevindt zich voor de deur en de ramen van de klassen.



De tegelzetter is al bezig het klaslokaal te voorzien van een frisse en makkelijk schoon te houden vloer in ons tropische klimaat.....